



Programme	Axe	Intitulé Operation	N° Smeigie	Porteur de projets	Valeurs Coût total	Aide Massif	FEDER	Total Etat	Total Regions	Total Dpts	Autre Public	Commentaires
		Rendre attractif le Domaine des Grands Lacs du Morvan par la dynamique des activités de pleine nature	MC0007133	Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs	486 620,12	305 283,86	184 673,86	0,00	120 610,00	0,00	0,00	Modification des montants des postes de dépenses pour être en adéquation avec la réalité des dépenses et des actions engagées (FEDER : 21 849 86€). Application du régime "de minimis" UE1407/2013 sur les dépenses liées à l'acquisition de matériel.
		Total Rendre attractif le Domaine des Grands Lacs du Morvan par la dynamique des activités de pleine nature			486 620,12	305 283,86	184 673,86	0,00	120 610,00	0,00	0,00	
		Développement de l'offre et de la pratique d'activités auprès d'un public jeune sur le cœur de Domaine des Grands Lacs du Morvan	MC0007133	Actival	90 360,67	37 600,00	12 000,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	Avenant pour application du régime "de minimis" UE 1407/2013. Proratisation de l'aide du CR BFC sur le plan de financement FEDER.
		Total Développement de l'offre et de la pratique d'activités auprès d'un public jeune sur le cœur de			90 360,67	37 600,00	12 000,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	
		Du vélo sous toutes ses formes dans l'Autunois Morvan	MC0008204	Communauté de communes du Grand Autunois Morvan	19 535,00	13 674,00	7 814,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	Modification les dates de démarrage et de fin d'opération, compte tenu de la fusion des intercommunalités en 2017, qui n'a pas permis à l'ensemble des partenaires de l'opération de tenir le calendrier initial prévu.
		Total Du vélo sous toutes ses formes dans l'Autunois Morvan			19 535,00	13 674,00	7 814,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	
		Aménagement intérieur et achat de matériel pour le chalet de Préperny et de ses abords	MC0008204	Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs	47 665,16	30 662,46	16 362,46	0,00	14 300,00	0,00	0,00	Modification les dates de démarrage et de fin d'opération, compte tenu de la fusion des intercommunalités en 2017, qui n'a pas permis à l'ensemble des partenaires de l'opération de tenir le calendrier initial prévu.
		Total Aménagement intérieur et achat de matériel pour le chalet de Préperny et de ses abords			47 665,16	30 662,46	16 362,46	0,00	14 300,00	0,00	0,00	
		Opération collaborative Morvan, Terre de pleine nature	MC0008204	Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Morvan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modification les dates de démarrage et de fin d'opération, compte tenu de la fusion des intercommunalités en 2017, qui n'a pas permis à l'ensemble des partenaires de l'opération de tenir le calendrier initial prévu.
		Total Opération collaborative Morvan, Terre de pleine nature			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Acquisition de matériel sportif et handisport pour bénéficier d'un POOL de matériel mutualisé	MC0008204	Ateliers Nomades	44 844,00	26 082,83	10 192,83	0,00	15 890,00	0,00	0,00	Modification les dates de démarrage et de fin d'opération, compte tenu de la fusion des intercommunalités en 2017, qui n'a pas permis à l'ensemble des partenaires de l'opération de tenir le calendrier initial prévu.
		Total Acquisition de matériel sportif et handisport pour bénéficier d'un POOL de matériel mutualisé			44 844,00	26 082,83	10 192,83	0,00	15 890,00	0,00	0,00	
		Activités neige Morvan	MC0008204	Association pour le ski en Morvan-SKIMO	9 000,00	5 723,60	3 023,60	0,00	2 700,00	0,00	0,00	Modification les dates de démarrage et de fin d'opération, compte tenu de la fusion des intercommunalités en 2017, qui n'a pas permis à l'ensemble des partenaires de l'opération de tenir le calendrier initial prévu.
		Total Activités neige Morvan			9 000,00	5 723,60	3 023,60	0,00	2 700,00	0,00	0,00	
		Développement de la base de loisirs	MC0008204	SARL Loisirs en Morvan	144 600,00	86 761,20	57 840,80	0,00	28 920,40	0,00	0,00	Modification les dates de démarrage et de fin d'opération, compte tenu de la fusion des intercommunalités en 2017, qui n'a pas permis à l'ensemble des partenaires de l'opération de tenir le calendrier initial prévu.
		Total Développement de la base de loisirs			144 600,00	86 761,20	57 840,80	0,00	28 920,40	0,00	0,00	
		Total Développement de la base de loisirs			144 600,00	86 761,20	57 840,80	0,00	28 920,40	0,00	0,00	
	Axe 1	Securisation, amélioration du confort et mise en valeur patrimoniale de l'itinéraire Saint-Jacques sur la portion Decazeville-Lynhac-le-Haut	MC0008264	Communauté de Communes du Bassin Decazeville Aubin	24 173,00	11 422,65	6 588,65	0,00	2 417,00	2 417,00	0,00	Prorogation de 10 mois demandé (un avenant ayant déjà été prorogé la convention d'1 an, passage à la consultation pour avis). Retard pris dans le projet (réalisation de la salle d'accueil des pèlerins dont la phase d'étude a pris plus longtemps que prévu suite à la complète découverte dans les lieux mis à disposition par la commune. Attribution des lots de marché fin novembre 2018).
		Total Securisation, amélioration du confort et mise en valeur patrimoniale de l'itinéraire Saint-Jacques sur la portion Decazeville-Lynhac-le-Haut			24 173,00	11 422,65	6 588,65	0,00	2 417,00	2 417,00	0,00	
		Securisation, amélioration du confort et mise en valeur patrimoniale de l'itinéraire Saint-Jacques, via Podrenais, GR65 sur la portion Conques-Marcillac	MC0008253	Communauté de communes Conques-Marcillac	115 660,06	64 412,00	41 280,00	0,00	11 566,00	11 566,00	0,00	Prorogation de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2019, sans modification du plan de financement. Retard pris dans le projet (malheurs à reprendre suite à la réalisation de toilettes sèches).
		Total Securisation, amélioration du confort et mise en valeur patrimoniale de l'itinéraire Saint-Jacques, via Podrenais, GR65 sur la portion Conques-Marcillac			115 660,06	64 412,00	41 280,00	0,00	11 566,00	11 566,00	0,00	
		Securisation du GR700 Chemin de Régordane entre Luc et Praniac	MC0013225	Conseil départemental de la Lozère	115 619,00	62 258,00	39 134,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00
		Total Securisation du GR700 Chemin de Régordane entre Luc et Praniac			115 619,00	62 258,00	39 134,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	
		Voie verte Passa pais, un itinéraire cyclable au cœur du Massif central : Développement, promotion et commercialisation	MC0004636	Parc naturel régional du Haut-Languedoc	408 393,06	282 957,71	163 357,22	34 527,17	43 965,38	41 107,94	0,00	Intégration dans le plan de financement de la contribution du CD34 (+14 036,30 €)
		Total Voie verte Passa pais, un itinéraire cyclable au cœur du Massif central : Développement, promotion et commercialisation			408 393,06	282 957,71	163 357,22	34 527,17	43 965,38	41 107,94	0,00	

