



Axe	Thématique	N° Dossier	Bénéficiaire	Libellé du dossier	Option	Ligne MEO Utilisée	Coût total en cours	Total Aide Publique	Taux Aide Publique	UE	Taux UE	Total CPN	Taux CPN	Privé	Aide	Cofinancement Partenariat MC						Ecart FEDER		
																Etat	Région	Dpts	Dpts MEO	Région MEO	Date Clôture		Date Clôture	Date Aéri
Axe 1	Tourisme - Filles de pleine nature	MC0013443	Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive	Des acteurs, un territoire, un projet fédérateur : la nature, un terrain de sport et de loisirs	Oui	Brive Tourisme Agglomération - 76887691900011	77 233,00	48 851,00	63,26%	30 893,00	40,00%	18 058,00	73,38%	4 000,00	25 282,00		Centre	Nouvelle Aquitaine	15/04/2020	Accepté	05/04/2018	Avis favorable pour reprogrammation de l'opération : l'action n°8 (renovation de la Via Ferrata) ne pourra être menée à terme sans le financements de l'opération indiquée dans le contrat FEDER. Le contrepartement avec l'ensemble des propriétaires des terrains sur lesquels doit être installé cet équipement ayant pris plus de temps que prévu, la programmation étant impossible (cf AAP PNV 2018), cette action est reportée sur le projet MC0017750 en cours. Cofinancement FEDER au 30 893 € (-14 001 €) sur une aide éligible de 71 233,00 € (-28 000 €).	-14 001,00	
Axe 1	Tourisme - Filles de pleine nature	MC0017750	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE	Des acteurs, un territoire, un projet fédérateur : la nature, un terrain de sport et de loisirs			871 797,00	610 258,00	70,00%	306 484,00	35,35%	303 274,80	34,34%	0,00	261 539,00		HAUT	NA	15/04/2020	Accepté	08/03/2018	Avis favorable pour reprogrammation du projet pour modifications des postes de dépenses (ajout de l'action 8 reportée du projet MC0013443 et suppression action 7.1 (renovée à 79% par le CDE) et augmentation du FEDER alloué suite à ces modifications de dépenses qui monte à 306 484,00 € (-4 434 €). Le coût total éligible de l'opération monte à 871 797,00 € (-16 086 €).	4 434,00	
Axe 1	Tourisme - Filles de pleine nature	MC0018612	Syndicat Mixte du Pays Haut Lardoux et Vignobles	File de pleine nature Montagnes du Caroux	Oui	SM D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PAYS HAUT LARDOUX ET VIGNOBLES (SAGE) / COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONTMORON AU CAROUX - 3000664800043 / ANJOU PAYS RANDONNEE - 35179711300013 / SARL OCCI - 7531829000018 / Tourisme Lardoux	77 795,00	38 163,00	49,08%	31 138,00	40,00%	7 049,00	3,08%	4 458,00	36 100,00		Haut	Occitane	15/04/2020	Accepté	28/05/2018	Avis favorable pour la modification du plan d'actions de l'opération : le bénéficiaire fera passer une partie de son FYI en matériel et en plus accessible à des professionnels. Le coût total de l'opération est ramené à 77 795 (ajout de 4 initialement par le FEDER à 31 138 € (33 802 € initialement)). Compte tenu de la crise sanitaire en France (COVID-19), l'opération est également prorogée jusqu'au 31/03/2021, afin de laisser aux bénéficiaires de cette opération collaborer de manière à bien leurs actions.	-7 685,00	
Axe 2	Bât - Positionnement - lobbying	MC0017761	France Douglas	Developper la filière Douglas : « mobiliser la ressource, valoriser le matériau et son utilisation sur le marché de la construction »			2 132 500,00	713 575,25	33,46%	586 250,00	27,50%	117 325,25	8,84%	0,00	478 524,25		AURA-BFC-NA-DCC	Haut-Vienne	Nouvelle Aquitaine	15/04/2020	Accepté	09/10/2019	Le porteur de projet, F. Brissard, a contacté l'AG le 11/02/2020, pour lui indiquer qu'il ne retirait du projet, n'ayant pas pu obtenir de prêt auprès d'établissement bancaire : devant son incapacité à engager la totalité des dépenses pour le démarrage du projet, celui abandonner. Les dépenses prévues sur cette action (57 544 €) et le FEDER M (21 018 €) sont retirés du plan de financement de l'opération. Compte tenu de cette abandon, des ajustements FEDER (-1 438 €) à la charge sur les autres actions du projet ont été effectués afin de respecter les taux d'aides publiques et FEDER.	-22 654,00
Axe 2	Innovation - Ingénierie des politiques d'attractivité	MC0017819	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TULLE AGGLO	Favoriser l'attractivité en matière de santé et de formation sur le territoire de Tulle Agglo			164 480,40	82 220,20	50,00%	82 220,20	50,00%	0,00	0,00%	0,00	82 220,20		Centre	Nouvelle Aquitaine	15/04/2020	Accepté	17/10/2018	Modification suite à l'avenant proposé par le région ALBA. Réajustement de la part de participation des régions en fonction de la surface de Douglas et amendé à 46,5 € en région ALBA.	0,00	
Axe 3	Innovation GIP	MC0011966	Groupeement d'intérêt public Interregional pour le développement du Massif central	Animation et déploiement de la plateforme Dynamiques Territoriales	Oui	INRAE - Centre régional de Génecôte - 18007003001811 / Institut d'Auvergne du Développement des Territoires - 130019011300019	74 264,82	50 832,41	68,45%	37 832,41	50,94%	13 000,00	17,50%	0,00	23 432,41		Puy-de-dôme	Auvergne-Rhône-Alpes	15/04/2020	Accepté	22/06/2017	Avis favorable pour l'avenant n°1. Cet avenant a permis de clarifier le plan d'actions et d'actualiser le plan de financement prévisionnel avec un total de 18 800,50€ de FEDER déprogrammés (FEDER programmé en date du 17 octobre 2018).	-18 800,50	
Axe 4		MC0008503	Groupeement d'intérêt public Interregional pour le développement du Massif central	Frais de personnel de l'avis de gestion			2 188 256,80	1 094 128,40	50,00%	1 094 128,40	50,00%	0,00	0,00%	0,00	1 094 128,40		Puy-de-dôme	Auvergne-Rhône-Alpes	15/04/2020	Accepté	02/06/2018	Avis favorable pour la reprogrammation de l'opération pour prendre en compte le changement de porteur de projet.	0,00	
							0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00								0,00	
							4 646 284,87	2 638 335,10	56,78%	2 178 938,94	46,90%	459 206,25	8,84%	6 438,00	328 587,25								117 086,33	
																								265 582,83

Le Président du GIP Massif central,  
 Vice-Président de la Région  
 Bourgogne-Franche-Comté,

Sylvain MATHIEU

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,  
 Préfet coordonnateur du Massif central,

Pour le Préfet  
 de la région Auvergne-Rhône-Alpes,  
 du département du Rhône  
 par délégation,  
 la chargée de mission

Stéphanie GIRAUD