



Axe	Thématique	N° Dossier	Bénéficiaire	Libellé du dossier	OpéCo	Liste MO Ultimes	Coût total en cours	Total Aide Publique	Taux Aide Publique	UE	Taux UE	Total OPN	Taux OPN	Etat	Région	Département	Autres publics	Privé	Autofin.	Cofinanceurs Partenariat MC												
																				Etat	Régions	Dpts	Dpts MO	Région MO	Date Coprog	Avis CoProg	Date lère Prog	Motivation Avenant	Montant			
Axe 1	Tourisme - Itinérance	MC0007175	Communauté de communes des Monts du Lyonnais	Action collaborative CCM/SOL : signalétique + mobilier - chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle	Oui	Syndicat de l'Ouest Lyonnais (SOL) - 20003504600016	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!								AURA	Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	07/12/2020	Accepté	#####		Déprogrammation du projet : les porteurs de projets de cette opération collaborative n'ont réalisé que 4 000 € de dépenses sur les 55 000 € programmés. En accord avec les maîtres d'ouvrage, il a été convenu de déprogrammer ce projet devant le peu d'efficacité dans le traitement de la demande de paiement (temps de travail/fonds à verser).	-23 369,96			
Axe 1	Tourisme - Pôles de pleine nature	MC0021214	Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs	Affirmer le positionnement "activités de pleine nature" de la destination Grands Lacs du Morvan			74 894,00	35 939,00	48,02%	29 994,00	40,00%	6 005,00	8,02%	6 005,00								Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	07/12/2020	Accepté	#####		Avis favorable pour la suppression de 2 actions prévues initialement (descente VTT réalisée par le club local (hors financement FEDER), et lignes d'eau de traction jugées non pertinentes par les clubs locaux), remplacée par une piste de trek et des circuits de trail, afin de compléter l'offre sur le pôle de nature. Coût total et montant FEDER restent inchangés. Compte tenu de la crise sanitaire, l'opération est prolongée de 3 mois (cf. déclin AG GIP Massif central du 23/07/2020) afin de permettre la finalisation des travaux. Ajout de 3 mois pour le projet retardé avec la réglementation liée à la Covid 19. Intégration des financements AURA et NA (2020) retirés de l'autofinancement. Modification de la ventilation des postes de dépenses (diminution de frais de mission et augmentation du budget prestation) sans changer l'enveloppe de l'opération. Intégration, pour URCCFOR Occitanie de l'impression de Kakémonos dans les dépenses de communication.	0,00			
Axe 2	Bois - Positionnement - Lobbying	MC0021543	Association pour la valorisation du bois des territoires du Massif central	Massifier l'offre et la demande de produits Bois des territoires du Massif central™	Oui	Union régionale des Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes - 42899117800032 / Union régionale des Collectivités	445 527,28	356 421,83	80,00%	220 669,51	49,53%	135 732,32	30,47%	93 701,01	42 051,81							FNADT	JRA-BFC-NA-D	Puy-de-dôme	Auvergne-Rhône-Alpes	07/12/2020	Accepté	#####				
Axe 1	Tourisme - Itinérance	MC0023570	Communauté de communes Millau Grands Causses	Itinérance le long du Tarn, ses Gorges et sa Vallée, du Mont Lozère à Albi			54 500,00	43 596,00	79,99%	21 800,00	40,00%	21 796,00	39,99%		10 900,00	10 896,00							OCC	12	Aveyron	Occitanie	07/12/2020	Accepté	#####		Avis favorable pour la prise en compte du cofinancement du département de l'Aveyron. Coût total et montant FEDER restent inchangés. Le taux d'aides publiques passent de 60 % à 79,9 %.	0,00
Axe 1	Milieu - forêts anciennes	MC0025076	CNPF - Délégation régionale Occitanie	INSYLBOS : Mieux comprendre et intégrer dans les pratiques SYLvoles le rôle de la Biodiversité des sols dans le fonctionnement des forêts du sud du Massif central	Oui	INRAE, l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement - 18007001300199	211 044,73	184 449,71	87,40%	104 776,80	49,63%	79 672,91	37,75%	20 000,00	19 672,91		40 000,00					FNADT	OCC	Haut-Garonne	Occitanie	07/12/2020	Accepté	#####		Avenant sur les dates du projet, l'intégration des financements ADEME et Région Occitanie, modification de certains noms de salariés affectés au projet (OCS coût horaire personnalisé)	0,00	
							5	785 906,01	620 406,54	78,94%	377 180,31	47,99%	243 226,23	30,95%	119 706,01	72 624,72	10 896,00	40 000,00	0,00	165 499,47											-22 369,96	

Le Président du GIP Massif central,
Vice-Président de la Région
Bourgogne-Franche-Comté,

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Pour le Préfet
Préfet coordonnateur du Massif central,
de la région Auvergne-Rhône-A.
et du département du Rhône
par délégation,
la chargée de mission

Stéphanie GIRAUD